

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Инза

14 мая 2025 года

№404

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации муниципального образования «Инзенский район» от 27.06.2024 № 497 «О создании комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района», постановляю:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области, утверждённые решением Совета депутатов муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области от 23.12.2015 № 39 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение».

2. Утвердить:

2.1. Этапы градостроительного зонирования по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области (Приложение №1).

2.2. Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области (Приложение №2).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации муниципального образования «Инзенский район».

Глава Администрации района

Базин А.А.
(84241)25483

А.Ю.Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению Администрации
муниципального образования
«Инзенский район»

от 14.05.2015 № 404

**Этапы градостроительного зонирования по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области**

1-й этап. Принятие постановления Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области (Далее – проект внесения изменений в ПЗЗ).

2-й этап. Разработка проекта о внесении изменений в ПЗЗ.

3-й этап. Осуществление проверки проекта о внесении изменений в ПЗЗ и подготовка заключений на проект о внесении изменений в ПЗЗ.

4-й этап. Организация и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта о внесении изменений в ПЗЗ в населённых пунктах муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области.

5-й этап. Направление проекта о внесении изменений в ПЗЗ в Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области.

6-й этап. Утверждение проекта о внесении изменений в ПЗЗ.

7-й этап. Публикация проекта о внесении изменений в ПЗЗ на официальном сайте Администрации муниципального образования «Инзенский район» и ФГИС ТП.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению Администрации
муниципального образования
«Инзенский район»

от 14.05.2025 № 404

Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный исполнитель
1.	Принятие постановления Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области «О подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области	30.05.2025	Администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области
2.	Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ	июнь 2025	ООО «Проектно-изыскательская компания «Эверест»
3.	Осуществление проверки проекта и внесении изменений в ПЗЗ и подготовка заключений на проект о внесении изменений в ПЗЗ	в течение 5 дней с момента получения проекта	Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области
4.	Проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта о внесении изменений в ПЗЗ муниципального образования «Инзенское городское поселение» Инзенского района Ульяновской области	в течение 1 месяца	Администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области
5.	Доработка проекта о внесении изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний	13.06.2025	ООО «Проектно-изыскательская компания «Эверест»

6.	Рассмотрение и доработка проекта о внесении изменений в ПЗЗ в случае выявления замечаний	20.06.2025	Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области ООО «Проектно-изыскательская компания «Эверест»
7.	Утверждение проекта о внесении изменений в ПЗЗ	в течение 45 дней	Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области
8.	Публикация приказа Министерства имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области об утверждении проекта о внесении изменений в ПЗЗ в официальном печатном издании и официальном сайте Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области	в течение 7 дней со дня получения решения	Администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области
9.	Публикация проекта о внесении изменений в ПЗЗ на официальном сайте Администрации муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области и ФГИС ТП	в течение 10 дней со дня утверждения приказа о внесении изменений в ПЗЗ	Министерство имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Администрация муниципального образования «Инзенский район» Ульяновской области