
УТВЕРЖДАЮ 
Глава Администрации_ л

МО «Иызенский район»
иципально/-

________ w  А.И. Макаров 
/<■/ /О  2019 г.

Рабочий план (дорожная карта)
Реализации регио нального проекта «ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА» 

в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области

I . Показатели реализации прое кта в муниципальном образовании «Инзенский район»

№
п/п

Наименование
показателя

Тип
показателя

Территория
Базовое значение

Период,год
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Значение Дата
1. Доля фельдшерско- 

акушерских пунктов 
государственной и 

муниципальной систем 
здравоохранения, 
подключенных к 

широкополосному 
доступу к сети 

«Интернет»

°//О Муниципальное образование 
«Инзенский район»

4 2018 53 53 100 100 100 100

2. Доля государственных 
(муниципальных) 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

образовательные

°//о Муниципальное образование 
«Инзенский район»

50 2018 70 80 100 100 100 100



программы общего 
образование и/или 

среднего 
профессионал ьного 

образования, 
подключенных к 

широкополосному 
доступу к сети 

«Интернет»
Доля органов 

государственной власти, 
органов местного 
самоуправления и 
государственных 

внебюджетных фондов, 
подключенных к 

широкополосному 
доступу к сети 

«Интернет

% Муниципальное обпазование 
«Инзенский район»

38 2018 50 75 75 75 88 100

Доля пожарных частей, 
пожарных постов и 
участковых пунктов 

полиции, 
территориальных 

органов Росгвардии и 
подразделений (органов) 

войск национальной 
гвардии, в том числе в 

которых проходят

% Муниципальное образование 
«Инзенский рпыон»

20 2018 20 100 100 100 100 100
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службу лиь.а, имеющие 
специальные звания 

полиции, в 
малочисленных 

населённых пунктах 
Ульяновской области 

подключенных к 
широкоп олосному 

доступу к сети 
«Интернет

2. ГХлан мероприятий по достижению результатов проекта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

№
П/'П

Наименование
мероприятия

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика 

мероприятия

Адресат от чета о 
работа

Начало Окончание

1. Подготовлена информация о потребности в Интернете в учреждениях социальной сферы

1.1. Подготовить сведения обо всех 
учреждениях и структурных 
подразделениях, имеющие 
отдельно расположенные здания, 
сферы здравоохранения, 
образования и культуры на 
территории муниципального 
образования, с указанием 
обеспеченности широкополосным 
доступом в Интернет.

01.01.2019 29.03.2019 Хвастунов А.В., 
начальник отдела по 
информатизации и 

защите информации 
Администрации 

района

Сводный отчет Глава 
Администрации 

район а 
Руководи тель 

проек' ’а 
С.В.Опенышева

1.2. Сопровождение возведения 2021 Топал Д.А., Первый Сводный отчет Глава
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№
п/п

Наименование
МРППППИЯТИЯ

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид док умента 
и хапактеоистика

Адресат отчета о 
паботе

магистральных линий связи, 
необходимых для подключения, и 
оказание содействия в 
подключении, согласно требований

Этап 1:
Инзенский район, п.
Неклюдовский, ул. Лесная, 16; 
Инзенский район, п.

Неклюдовский, ул. Заводская, 14; 
Инзенский район, с. Оськино, пл. 

Труда, 1;
Инзенский район, с. Оськино, ул. 
Молодежная, 27;
Инзенский район, с. Палатово, ул. 
Центральная, 99;
Инзенский район, с. Репьевка, ул. 
Центральная, 40;
Инзенский район, с. Тияпино, ул. 
Школьная, 15;
Инзенский район, с. Тияпино, ул. 

Школьная, 32А;
Инзенский район, с. Труслейка, 
пер. Советский, 4;
Инзенский район, с. Труслейка, 
пер. Советский, 6;
Инзенский район, с. Чамзинка, ул. 
Парковая, 22;
Инзенский район, с. Чамзинка, ул. 
Парковая, 21;
Инзенский район, с. Юлово, ул.

•

31.11.2019

заместитель Г лавы 
Администрации 

района

•

Администрации
района

Руководитель
проекта

С.В.Опенышева
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№

п/п
Наименование
мероприятия

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и  характеристика

Адресат отчета о 
_____ работе_____

Верхняя, 3;
Инзенский район, с. Юлово, ул 
Верхняя, 5.

Этап 4:
Инзенский район, с. Валгуссы, пер. 
Большой, 4;
Инзенский район, с. Валгуссы, пер. 
Большой, 7;
Инзенский район, с. Валгуссы, ул. 
Большая, 61;
Инзенский район, пгт. Глотовка, ул 
Садовая, 36А;
Инзенский район, г. Инза, ул. 
Красных Бойцов, 48;
Инзенский район, с. Коржевка, ул. 
Центральная, 4;
Инзенский район, с. Коржевка, ул 

Школьная, 1;

Этап 7:
Инзенский район, с. Аксаур, ул. 
Центральная, 75;
Инзенский район, с. Аргаш, ул. 
Школьная, 33;
Инзенский район, с. Аргаш, ул. 
Кузнецова, 73;
Инзенский район, с. Большая 
Борисовка, ул. Рабочая, 26;______

30.09.2020

30.09.2021
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№
п/п

Наименование
мепоппиятия

Сроки реализации Ответственный
исполнитель

Вид документа 
и характеристика

Адресат отчета о 
работе

Инзенский район, пгт. Глотовка, ул. 
Советская, 31;
Инзенский район, п. Дубенки, ул. 
Лесная, 16;
Инзенский район, с. Забалуйка, ул. 
Советская, 21;
Инзенский район, с. Забалуйка, ул. 

Совхозная, 55;
Инзенский район, с. Оськино, 
площадь Труда, 1;
Инзенский район, с. Панциревка, 
ул. Центральный микрорайон, 21; 
Инзенский район, с. Панциревка, 
ул. Центральная, 4;
Инзенский район, с. Проломиха, ул. 
Школьная, 4;
Инзенский район,с. Труслейка, ул. 

Луговая, 103;

•

Согласовано:

Руководитель регионального
проекта «Информационная инфраструктура»
советник Губернатора Ульяновской области С.В.Опенышева


