
АКТ об исполнении концессионером своих обязательств по созданию и 
реконструкции имущества, входящего в объект соглашения за 2023 г.

г. Инза «о№ » 2024

Муниципальное образование «Инзенский район», от имени которого выступает 
Администрация муниципального образования «Инзенский район», в лице Главы 
Администрации района Макарова Александра Ивановича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Инзенский район», именуемое в 
дальнейшем Концедент, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «КИТ-Энергия», в лице директора Кончева Павла Михайловича, 
действующего, на основании Устава Общества, именуемое в дальнейшем 
Концессионер, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий 
акт приемки выполненных работ о нижеследующем:

1. В ходе проведения в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях», п. 12.3 концессионного соглашения №1 
от 11.08.2(^17 контрольных мероприятий, в том числе анализа Актов об исполнении 
концессионером своих обязательств по созданию и реконструкции имущества, 
входящего в объект соглашения за период 2017-2022 годы, Администрацией 
муниципального образования «Инзенский район» выявлены следующие нарушения 
условий концессионного соглашения:

1.1.В соответствии с п. 4.1. концессионного соглашения Концессионер обязан 
приступить к созданию и реконструкции Объекта Соглашения в сроки, 
установленные Инвестиционной программой Концессионера, являющейся 
Приложением № 7 к концессионному соглашению.

Обществом с ограниченной ответственностью «Кит-Энергия» не исполнены п. 
19, 25, 29, 33, инвестиционной программы. Так же концессионером не ведется работа 
по реализации п. 7 инвестиционной программы.

Выявлены нарушения п. 6.1., 6.2 концессионного соглашения: оборудование 
котельных №4 и №11 демонтировано и фактически вывезено на склад, в оконных 
рамах отсутствует остекление, отсутствуют двери.

2. Причины допущенных нарушений: в части неисполнения п. 19, 25, 29, 33 
рассмотрение Арбитражным судом обособленного спора о признании 
недействительной сделки по заключению концессионного соглашения в рамках дела 
о несостоятельности (банкротстве) МУ И «Инзатеплоком» №А72-3 884-4/2018.

3. Возражения Концессионера: fee ._______
4. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
5. Подписи сторон:

Глава Администрации района Директор ООО «Кит-Энергия»


